Denní záznamy stavby:	List č. * 137927	Datum:
Počasí: Jasno + 26 °C Prac. doba: 7°° - 18°° hod. Počet prac.: 1x THP, 7x PHK Drill Popis práce: - Výkopové práce - Provádění záporové stěny - Vrtání pilot - Betonáž pilot		14.6.2013 Pátek
Dnešního dne proběhla kontrola dle KZP hloubky založení pilot, rozměrů a výztuže pilot 108, 109, 110, 102, 105, 101. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. TDI byl vyzván ke kontrole. TDI: BETONÁŽ POVOLENA		14.6.2013
Počasí: Jasno + 26 °C Prac. doba: 7°° - 18°° hod Počet prac. 4x PHK Drill Popis práce: - Provádění záporové stěny		15.6.2013 Sobota
Počasí: Jasno + 25 °C Prac. doba: 7°° - 17°° hod. Počet prac.: 4x PHK Drill Popis práce: - Provádění záporové stěny		16.6.2013 Neděle
Počasí: Jasno + 30 °C Prac. doba: 7°° - 18°° hod. Počet prac.: 1x THP, 7x PHK Drill Popis práce: - Provádění záporové stěny - Vrtání pilot - Betonáž pilot		17.6.2013 Pondělí
Zápis GDS: Dnešního dne proběhla kontrola dle KZP hloubky založení pilot, rozměrů a výztuže pilot 64, 68, 70, 71, 76, 77, 94, 111. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. TDI byl vyzván ke kontrole. ~~TDI~~: BETONÁŽ POVOLENA		17.6.2013

V Praze dne 14. 6. 2013

14^{00} hod.

Dnešního dne byla provedena kontrolní prohlídka na základě podnětu paní Jitky Strakové podaného dne 13. 6. 2013 ve věci překračování hygienických limitů hluku stavbou Bytový dům „Trojské výhledy". Stavební úřad provedl ohledání stavby, při kterém ověřoval, zda je stavba prováděna v souladu s podmínkami vydaného stavebního povolení a ověřenou projektovou dokumentací a nezjistil žádný rozpor.

Zapsal: D. Veselý

Zúčastnil se: Bc. P. Lindovich

Denní záznamy stavby: List č. * 137928 Datum:

Počasí: Slunečno + 34°C Prac. doba: 7⁰⁰ – 18⁰⁰ hod Počet prac.: 1x THP, 10x PMK, Drill Popis práce: - Provádění záporové stěny - Odvoz zeminy - Vrtání pilot - Betonáž pilot TDI: DNEŠNÍHO DNE PROBĚHL KD č. 1, ZÁPIS BUDE ROZESLÁN EL. POŠTOU. D. Sel	18.6.2013 Úterý
Zápis GDS: Dnešního dne byla provedena kontrola dle KZP hloubky založení pilot, rozměrů a výztuže pilot. 30, 39, 40, 41, 42, 54, 55, 69, 72. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. TDI byl vyzván ke kontrole. TDI: BETONÁŽ POVOLENA D. Sel	18.6.2013
Počasí: Jasno + 33°C Prac. doba: 7⁰⁰ – 18⁰⁰ hod Počet prac.: 1x THP, 10x PMK, Drill Popis práce: - Provádění záporové stěny - Svahování - Vrtání pilot - Betonáž pilot	19.6.2013 Středa
Zápis GDS: Dnešního dne byla provedena kontrola dle KZP hloubky založení pilot, rozměrů a výztuže pilot 32, 47, 53, 56, 57, 60, 61, 62, 63. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. TDI byl vyzván ke kontrole. TDI: BETONÁŽ POVOLENA D. Sel	19.6.2013
Počasí: Jasno + 33°C Prac. doba: 7⁰⁰ – 18⁰⁰ hod. Počet prac.: 1x THP, 10x PMK, Drill Popis práce: - Provádění záporové stěny - Vrtání pilot - Úprava terénu - Betonáž pilot	20.6.2013 Čtvrtek

V Praze dne 20.6.2013

9 10 hod

Stavební úřad provedl běžnou kontrolu stavby, stavba byla upozorněna na dodržování schválené hlukové studie ~~Hygie~~ schválené Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a stavba bude nadále průběžně kontrolována.

Zapsal:

Zúčastnil se: